



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 74-24/ADA

Mestre, 27 Giugno 2025

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori e forniture necessari per la "realizzazione nuovo ecocentro comunale di Spinea – Fase A". Codice CIG B1A7A2521D. Codice CUP E31B21005790004. RIF. LLPP 74-24/ADA. RFQ_1967.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- Il provvedimento rif. prot n. 40799 del 16/05/2024 con cui il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, l'affidamento dell'incarico per i lavori e forniture necessari per la "realizzazione nuovo ecocentro comunale di Spinea – Fase A" rif. prot. n. 40806 del 16/05/2024 all'impresa EUROSCAVI S.r.l., con sede in – MIRANO (VE), Via Stazione, 100, C.F. e P.IVA 01852020278, per un importo complessivo di € 143.059,96 di cui € 6.349,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in fase di esecuzione delle opere è emersa la sopravvenuta necessità e l'opportunità di lavori supplementari non previsti nell'appalto iniziale nonché la necessità di redigere una perizia di variante, redatta dal Direttore Lavori, in data 10/02/2025;
- Che il Rup Ing. Samuele Colombo, in data 12/02/2025 ha approvato sotto il profilo tecnico economico e giuridico una modifica contrattuale giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 che determina un incremento dell'importo contrattuale di € 7.573,30 di cui € 338,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso al netto degli oneri fiscali e una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 52.324,58 di cui € 2.335,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo che viene rideterminato in € 202.957,84;
- Che trattandosi di modifiche intervenute in corso di esecuzione disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B1A7A2521D;

Visto e richiamato

- La perizia della D.L., la relazione del RUP che approva le modifiche contrattuali;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Prende atto

Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'affidamento 74-24/ADA rif. prot. n. 40806 del 16/05/2024, perfezionato con l'impresa EUROSCAVI S.r.l., con sede in MIRANO (VE), Via Stazione, 100, C.F. e P.IVA 01852020278 per un importo complessivo ora pari a € 202.957,84.
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 23/2023;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

