

LAVORI: Installazione impianto di ricarica veicoli elettrici, impianto fotovoltaico e sistema di accumulo presso la sede Veritas Spa di via Porto di Cavergnago n. 99, 30173 Mestre Venezia.

Riferimento affidamento: **62-22/RR - CIG: 9153289D06.**

IMPRESA: **F.M. INSTALLAZIONI SRL - Via S. Botticelli, 4 – 30121 - Mogliano Veneto (TV)**

CONTRATTO n°: **62-22/RR del 23/03/2022 - Prot. 0025873/22 del 24/03/2022**

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Il sottoscritto Dott. Massimo Zanutto, in qualità di Direttore Direzione Energia e Patrimonio Aziendale di Veritas SpA, facente funzione di RUP per i lavori in oggetto in base alle procure ricevute ed alle procedure aziendali,

PREMESSO CHE:

- In base all'affidamento 62-22/RR del 23/03/2022 per i lavori Installazione impianto di ricarica veicoli elettrici, impianto fotovoltaico e sistema di accumulo presso la sede Veritas Spa di via Porto di Cavergnago n. 99, 30173 Mestre Venezia.

CONSIDERATO CHE:

- Con nota del 30 giugno 2022 il Direttore dei Lavori ing. Angelo Bovo ha ravvisato la necessità di redigere una Perizia di Variante Suppletiva allo scopo di migliorare l'allestimento ed il cablaggio del container accumulo da installare presso il Centro Direzionale ed Operativo di Mestre (CDO1);
- A seguito di tali esigenze il Direttore Lavori ha redatto una Perizia di variante che descrive e quantifica le opere in variante;
- L'importo delle opere di cui alla presente perizia di variante, da affidare per l'esecuzione all'impresa appaltatrice F.M. INSTALLAZIONI SRL - Via S. Botticelli, 4 – 30121 - Mogliano Veneto (TV), determina una maggiore spesa di € **11.929,59** e una conseguente variazione dell'importo contrattuale in € **71.731,45** complessivi.

VISTO CHE:

- Tale perizia ricade tra quelle ammissibili previste dal D.L. 50/2016 con particolare riferimento all'art.106 comma 1 lettera c) e più precisamente sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
 - La modifica non altera la natura generale del contratto;

- In conseguenza di quanto sopra esposto il Direttore dei Lavori ha redatto apposito atto di sottomissione e di concordamento di nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa in data 30 giugno 2022,

APPROVA

la perizia di variante, l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di nuovi prezzi del 30 giugno 2022, introdotti con la variazione delle opere, firmati dall'impresa.

Venezia 23 agosto 2022



Il f.f. Responsabile del Procedimento
Dott. Massimo Zanutto