



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 137-23/ADA

Mestre, 17 giugno 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale - Affidamento lavori di “Regolazione degli scarichi dei servizi cimiteriali del Cimitero di Marghera, Via delle Querce (Ve)” – Codice CIG A016CABFCA. RIF. LLPP 137-23/ADA

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Richiamato

Il provvedimento rif prot n. 84894/23 del 12/10/2023 con cui il Responsabile della Direzione Appalti Approvigionamenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 che consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, autorizzava l'affidamento dei lavori di “Regolazione degli scarichi dei servizi cimiteriali del Cimitero di Marghera, Via delle Querce (Ve)” all'Impresa DUILIO GAZZETTA S.r.l. con sede in S. Polo 2329 Venezia (VE) C.F. e P.IVA n. 03149560272 per un importo di € 61.757,95 corrispondente al ribasso dell'1,5%;

Considerato

- Che in fase di esecuzione delle opere si sono rese necessarie nuove lavorazioni che non erano incluse nell'appalto iniziale; nello specifico è emersa la necessità di realizzare, all'interno dell'ex obitorio, un magazzino propedeutico al funzionamento dell'adiacente impianto di cremazione;
- Che, alla luce di quanto sopra esposto, il Direttore dei Lavori ing. Pierluigi Moso in data 29/05/2024 ha redatto una Perizia di Modifica contrattuale che prevede lavori aggiuntivi per un importo di € 8.651,83;
- Che in data 30/05/2024 il RUP, l'arch. Riccardo Cianchetti, ha approvato sotto il profilo tecnico ed economico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 8.651,83, per un valore complessivo di € 61.757,95, corrispondente ad un aumento del 14,01% dell'importo originario;
- Che l'impresa Edile Duilio Gazzetta Srl ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che l'impresa Edile Duilio Gazzetta Srl risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato lo stesso codice CIG assegnato al contratto principale ovvero A016CABFCA;

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

Dispone

- Di procedere all'integrazione l'affidamento Rep. n. LLPP 137-23/ADA Prot. Prot. 84900 del 12/10/2023 stipulato con l'impresa Edile Duilio Gazzetta Srl, con sede in Venezia (VE), San Polo 2329, C.F. e P.IVA 03149560272 per un importo di € 8.651,83 corrispondente ad un valore contrattuale complessivo di € 70.409,78, comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 23/2023;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento