



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 127-22/SP

Mestre, 9 agosto 2023

### **PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 nell'ambito dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Venezia centro storico e isole – lotto 1: sestieri Cannaregio e Castello e nelle isole di Murano, Burano, Torcello Sant'Erasmo e isole minori laguna nord. Rinnovo contratto rif. LLPP93-20/SP Prot n. 7512 del 25/01/2021. Codice CIG 9316688627. RIF. LLPP 127-22/SP.**

Il Dirigente del settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### **Considerato**

- Che in data 7/09/2022 veniva stipulato il contratto Rep n. 127-22/SP – prot. 77055/22 con l'impresa Pacella Pietro con sede in Muro Lucano (PZ), per l'esecuzione dei lavori di “manutenzione e sviluppo reti acquedotto Venezia centro storico e isole – lotto 1: sestieri Cannaregio e Castello e nelle isole di Murano, Burano, Torcello Sant'Erasmo e isole minori laguna nord. Rinnovo contratto rif. LLPP93-20/SP Prot n. 7512 del 25/01/2021” per un importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 9.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 24/07/2023 il RUP, Alessandro Gaburro, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico ed economico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 52.150,00, per un valore complessivo di € 402.150,00 corrispondente ad un aumento del 14,90% dell'importo originario;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9316688627;

#### **Vista e richiamata**

- La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'ulteriore spesa;





**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [gruppoveritas](#)

### **Prende atto**

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere all'integrazione di € 52.150,00 (di cui € 1.460,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) del contratto Rep. n. LLPP127-22/SP del 7/09/2022 Prot. 77055/22 stipulato con l'impresa Pacella Pietro con sede in Muro Lucano (PZ) comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;

### **Demanda**

- al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.sa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*

