



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 93-23/ADA

Mestre, 27 settembre 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei Lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto "Sottomarina zona nuova" - Sottomarina zona nuova, Borgo S. Giovanni e Brondolo. LOTTO 2. Codice CIG 9934747C91 - Rif. LLPP 93-23/ADA.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- con atto del 30/06/2023 prot. n. 56602/23 del 30/06/2023 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 27/01/2022, autorizzava l'indizione di una procedura negoziata rif LLPP 91-23/ADA articolata in tre lotti, denominati 1, 2 e 3, per l'appalto dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Area Sud, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) di del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, da aggiudicarsi mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- con atto del 08/09/2023 prot n. 74710/23 del 11/09/2023 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti approvava le risultanze delle operazioni di gara e disponeva l'aggiudicazione definitiva del Lotto 2 – Lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto "Sottomarina zona nuova" - Sottomarina zona nuova, Borgo S. Giovanni e Brondolo - rif LLPP 93-23/ADA all'impresa CLEA SC Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali con sede in Campolongo Maggiore (VE), via Roma n. 26/c, C.F. e P.IVA 00166600270, per un importo complessivo di € 300.000,00 con il ribasso del 5,04%;
- la predetta aggiudicazione diveniva efficace con provvedimento rif. Prot. N. 87753/23 del 23/10/2023;
- in data 02/11/2023 veniva stipulato il contratto d'appalto Rep. 91086/23 per i lavori in oggetto con l'impresa CLEA SC Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali con sede in Campolongo Maggiore (VE), via Roma n. 26/c, C.F. e P.IVA 00166600270;
- Che in data 09/09/2024 il RUP, Ing. Alessandro Gaburro, ha approvato sotto il profilo tecnico economico e normativo una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 44.700,00 di cui € 1.614,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un valore complessivo di € 344.700,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;

- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9934747C91;

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP.
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

e dispone di

- procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. N. 91086/23 del 02/11/2023 per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa CLEA SC Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali con sede in Campolongo Maggiore (VE), via Roma n. 26/c, C.F. e P.IVA 00166600270, per un importo complessivo ora pari a € 344.700,00 di cui € 12.448,00, corrispondente al ribasso del 5,04%;
- comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.