



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 209-22/RR

Mestre, 29 Gennaio 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE n. 2

Procedura Negoziata in 3 Lotti per l'appalto degli interventi fognatura nera area del Mirese. Lotto 1 - Ampliamento rete fognatura nera Comune Di Mira - Via Malpaga e laterali. Codice CIG 960170057F. Codice CUP I12E19000140008. Rif. LLPP 209-22/RR. Rfq_1430.

Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- Che con atto prot. n. 5777/23 del 19/01/2023 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti autorizzava l'indizione ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) di del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, di una Procedura Negoziata suddivisa in 3 lotti di gara per i seguenti interventi:
 - **LOTTO 1 - AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA COMUNE DI MIRA - VIA MALPAGA E LATERALI:** importo a base di gara euro 645.000,00 di cui euro 7.984,68 per opere in economia ed euro 22.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
 - **LOTTO 2 - RAZIONALIZZAZIONE FOGNATURE VIA TOGLIATTI A CAMPONOGARA E ADEGUAMENTO SFIORO:** importo a base di gara euro 270.000,00 di cui euro 8.657,24 per opere in economia ed euro 7.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
 - **LOTTO 3 - AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA COMUNE DI VIGONovo – LATERALE DI VIA PAVA:** importo a base di gara euro 108.000,00 di cui euro 7.538,75 per opere in economia ed euro 3.900,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
- Che con atto del 14/02/2023 prot. n. 15419/23 del 16/02/2023 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori del Lotto 1- Ampliamento rete fognatura nera Comune di Mira - via Malpaga e laterali Rif LLPP209-22/RR – RFQ_1430 all'impresa Melinato Impianti Srl con sede in Mirano (Ve) Via Accopè Fratte n. 11/14 per un importo complessivo di € 595.538,38 corrispondente al ribasso del 8,052%;
- Che in data 30/03/2023 veniva stipulato il contratto Rep. n. 29600/23 LLPP209-22/RR relativo ai lavori "Lotto 1 - Ampliamento rete fognatura nera Comune Di Mira - Via Malpaga e laterali" con l'impresa Melinato Impianti Srl con sede a Mirano (Ve);
- Che i succitati lavori sono stati consegnati all'impresa Melinato Impianti Srl in data 19/04/2023;
- Che in data 11/08/2023 il RUP, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016, che determinava un incremento dell'importo contrattuale di € 58.961,62 al netto degli oneri fiscali;
- Che con atto del 15/09/2023 prot. n. 76962/23 del 18/09/2023, il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti prendeva atto dell'intervenuta modifica contrattuale ai sensi

dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e disponeva l'integrazione dell'importo del contratto Rep. n. 29600/23 LLPP209-22/RR che veniva ridefinito in complessivi € 654.500,00, al netto degli oneri fiscali;

Vista

La richiesta presentata dall'impresa Melinato Impianti Srl in data 25/05/2023 di adeguamento prezzi relativi ai SAL n. 1 e n. 2 ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del Decreto Legge 50/2022 (cd. Decreto Aiuti) e successive modifiche ed integrazioni del predetto Decreto,

Considerato che

- Il Direttore Lavori ha provveduto a quantificare i maggiori costi spettanti all'impresa relativamente alle opere contabilizzate nei SAL 1 - 2 a tutto il 30/09/2023, come da verbali di concordamento nuovi prezzi n. 1 e n. 2 del 25/10/2023, e successivamente nel SAL 3 a tutto il 31/12/2023, come da verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 del 15/01/2024;
- la compensazione è stata determinata adeguando i prezzi ai sensi dell'art. 26 commi 6-bis e 6-ter del D.L. 50/2022 e s.m.i. relativamente alle lavorazioni contabilizzate fino a tutto il 30/09/2023 ed inserite nei SAL n.1 e n.2 e fino a tutto il 31/12/2023 ed inserite nel SAL n. 3;
- in data 17/01/2024 il RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 58.121,14;
- per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 712.621,14, al netto degli oneri fiscali;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 960170057F;

Visto e richiamato

- la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale del 17/01/2024;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 209-22RR n. 29600/23 del 30/03/2023 risulta pari a € 712.621,14 ;

e dispone di

- procedere all'integrazione, pari ad € 58.121,14, dell'importo del contratto Rep. n. 29600/23



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

LLPP209-22/RR relativo ai lavori “Lotto 1 - Ampliamento rete fognatura nera Comune Di Mira - Via Malpaga e laterali” stipulato in data 30/03/2023 con l'impresa Melinato Impianti Srl con sede a Mirano (Ve) Via Accopè Fratte n. 11/14, comunicando all'impresa appaltatrice le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.

