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CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Allegato b)CRONOPROGRAMMA dalla firma della convenzione

ID Intervento

1 Riqualificazione Stazione RFI Porto Marghera

2 Riqualificazione Stazione RFI San Donà di Piave

3 Riqualificazione Stazione RFI Portogruaro

4 Riqualificazione Stazione RFI Meolo

5 Riqualificazione Stazione Fossalta di Piave

6 Riqualificazione Stazione RFI di Ceggia

7
Riqualificazione Stazione RFI di San Stino di 

Livenza

8
Interventi di mobilità sostenibile verso la stazione 

RFI Mira-Mirano

9
Interventi di mobilità sostenibile verso la stazione 

Fossalta di Piave

10
Riqualificazione urbana di aree limitrofe alla 

linea ferroviaria in Comune di Spinea - 
riqualificazione aree parchi via Bennati

11

Riqualificazione urbana di edifici in aree limitrofe 
alla linea ferroviaria in Comune di Spinea  - 
riqualificazione ex Bocciodromo per attività 

socioculturali

12
Riqualificazione urbana di edifici in aree limitrofe 

alla linea ferroviaria in Comune di San Donà di 
Piave  - Cantina dei Talenti

13
Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di 
Villa Angeli : Sede Enogastronomica ENAIP 

scuola in Comune di Dolo - Riviera del Brenta

14

Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione del 
Palazzo ex Casino' Lido - Mostra del Cinema di 

Venezia - Centro Congressi in comune di 
Venezia

15
Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione del 

Palazzo Cinema in Comune di Corcordia 
Sagittaria

16
Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione dei 

Forti di Mestre in Comune di Venezia con 
miglioramento della sicurezza territoriale

17
Interventi di miglioramento della sicurezza 

territoriale con potenziamento illuminazione LED 
in Comune di Chioggia e Sottomarina 

18

Interventi di miglioramento della sicurezza 
territoriale con potenziamento celle segnale G5 in 
Comune di Venezia: stazioni FS Mestre centro e 

Santa Lucia e Piazzale Roma 

19 Nuova Stazione Autobus di San Donà di Piave

20
Interventi di bonifica e riqualificazione dell'area 

"ex Perfosfati" - Parco archeologico

LEGENDA

redazione progetto definitivo/esecutivo
appalto opere
esecuzione opere
collaudo

ID Piani - art.4 comma5

P1 Piano della Mobilità

P2 Piano dell Markerting Territoriale

P3 Piano di trasformazione digitale metropolitano

LEGENDA

analisi e progettazione interna * 
bozza piano preliminare
approvazione piano

*  
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