
 

 

 

 

Prot. n.  86795/94-17/FG/ADA       Mestre, 3 Dicembre 2018 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

Estensione affidamento Prot. 2870 dell’11/01/2018 relativo ai lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria alla rete di fognatura comunale e all’impianto di depurazione di 
Cavallino Treporti (VE). Codice CIG. 7315366EFB RIF. LLPP 94-17/FG. 

 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto 

disposto nella procura conferita dal CDA della Società, 

Considerato che 

 I lavori oggetto del presente affidamento rientrano nelle attività disciplinate nel c.d. settore 

speciale per le quali Veritas si è dotato di un proprio Regolamento ai sensi dell’art. 36, comma 8 

del D.Lgs. 50/2016; 

 La copertura economica di € 100.000,00 relativa all’affidamento per i lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria alla rete di fognatura comunale e all’impianto di depurazione di 

Cavallino Treporti (VE) rif. 94-17/FG Prot 2870 dell’11.01.2018 assegnato all’impresa Proscavi 

S.r.l. di Cavallino Treporti (VE) risulta in esaurimento; 

 E’ in corso una nuova procedura negoziata con consultazione (rif. LLPP 122-18/ADA)  

suddivisa in tre Lotti per l’assegnazione di lavori analoghi nell’Area Est; 

 Il RUP in considerazione dei tempi necessari per l’aggiudicazione e la stipula del contratto e 

delle maggiori esigenze emerse dalle ordinarie attività di manutenzione, ha richiesto di 

aumentare l’importo dell’affidamento in essere, ai sensi dell’art.106 comma 2 del D.lgs.50/2016, 

per un valore complessivo di € 14.500,00 corrispondente ad un aumento del 14,5% dell’importo 

originario; 

 Per effetto di tale aumento, l’importo complessivo del contratto verrebbe modificato in 

complessivi € 114.500,00; 

 Tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risulta inferiore sia alle 

soglie previste all’art.35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

 Tale modifica, come previsto all’art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

 Trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136/2010, al presente affidamento viene assegnato il medesimo CIG assegnato 

all’affidamento principale ovvero CIG 7315366EFB; 



 

 

 

 

Visto che 

 Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas 

ha acquisito le dichiarazioni rese dall’appaltatore Proscavi S.r.l. di Cavallino Treporti (VE) circa il 

possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all’Albo Fornitori 

aziendale, all’interno della Piattaforma acquisti di Veritas;  

 Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in 

categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

Approva 

Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica 

all’importo dell’affidamento Prot. 2870 dell’11/01/2018 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria alla rete di fognatura comunale e all’impianto di depurazione di Cavallino Treporti 

(VE) ai medesimi prezzi, patti e condizioni;  

Dispone 

 Di procedere alla modifica dell’affidamento 94-17/FG Prot n. 2870 dell’11/01/2018 che avrà 

validità fino all’esaurimento dell’importo contrattuale così come modificato ai sensi dell’art.106 

comma 2 del D.Lgs.50/2016; 

 Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l’uso del commercio e si 

perfezioni nel momento in cui Veritas venga a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte ai 

sensi dell’art. 1326 c.c. 

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

 
 

f.to il DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
 
 

 
 
 
 
Pubblicato sul profilo del committente il 04/12/2018 


