



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 62-22/RR

Mestre, 21 Ottobre 2022

PRESA D'ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di installazione impianto di ricarica veicoli elettrici, impianto fotovoltaico e sistema di accumulo presso la sede Veritas Spa di via Porto di Cavergnago n. 99, 30173 Mestre Venezia. Codice CIG 9153289D06. RIF. LLPP 62-22/RR.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che con provvedimento rif LLPP62-22/RR del 23/03/2022 prot n. 25817/22 del 24/03/2022 si procedeva all'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 108, dei lavori di installazione impianto di ricarica veicoli elettrici, impianto fotovoltaico e sistema di accumulo presso la sede Veritas Spa di via Porto di Cavergnago n. 99, 30173 Mestre (Venezia) all'impresa F.m. Installazioni Srl con sede in via S. Botticelli n. 4 Mogliano Veneto (Tv) per un importo di €. 59.801,86 di cui €. 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che, a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 23/08/2022 il Rup dott. Massimo Zanutto ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 11.929,59 per un valore complessivo di € 71.731,45;
- Che in data 30/06/2022 l'impresa F.m. Installazioni Srl ha sottoscritto apposito atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Che l'impresa F.m. Installazioni Srl risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9153289D06;

Visto e richiamato

La perizia della D.L e la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale agli atti della pratica;

Prende atto



dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

e dispone

- Di procedere all'integrazione dell'importo dell'affidamento disposto con provvedimento rif LLPP62-22/RR prot n. 25817/22 del 24/03/2022 a favore dell'impresa F.m. Installazioni Srl con sede in via S. Botticelli n. 4 Mogliano Veneto (Tv) comunicando all'impresa l'intervenuta modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento