



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 174-24/SP

Mestre, 3 settembre 2025

**PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**  
**ai sensi dell'art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016**

**Lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Area Est. Rinnovo contratto rif. LLPP95-23/SP Prot n. 94620 del 16/11/2023 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Codice CIG B459310900. RIF. LLPP 174-24/SP**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

**Premesso che**

- Con provvedimento del 19/11/2024 rif. Prot. n. 92302/174-24/SP il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti disponeva di procedere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 al rinnovo del contratto rif. LLPP95-23/SP Prot. 94620 del 16/11/2023 per l'appalto dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Area Est - interventi nei comuni di Caorle, Cavallino Treponti, Ceggia, Cessalto (TV), Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave (TV), con l'impresa Zago Srl con sede in Ceggia (VE) via delle Industrie 308, c.f. 02152150278, agli stessi patti, prezzi e condizioni per un periodo non superiore a 18 mesi e per un importo massimo non superiore a € 900.000,00 di cui € 26.192,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso del 5,46%;
- In data 19/12/2024 veniva stipulato il contratto di rinnovo rif. LLPP 174-24/SP Prot 101495 con l'impresa Zago Srl per l'appalto dei succitati lavori;
- Che in data 24/07/2025 il RUP, Ing. Giuseppe Dalla Bona, ha approvato sotto il profilo tecnico economico e normativo una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 134.100,00 di cui € 3.902,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un valore complessivo di € 1.034.100,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B459310900.

### Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP.
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

### Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

### e dispone di

- procedere all'integrazione dell'importo del contratto di rinnovo rif. LLPP 174-24/SP n. 101495 del 19/12/2024 per l'appalto dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Area Est - interventi nei comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Ceggia, Cessalto (TV), Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave (TV) con l'impresa Zago Srl con sede in Ceggia (VE) via delle Industrie 308, c.f. 02152150278, per un importo complessivo ora pari a € 1.034.100,00, di cui € 30.094,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 5,46%;
- comunicare all'appaltatore la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.